

临汾市人民政府办公室

临政办函〔2024〕14号

临汾市人民政府办公室 关于印发临汾市重大签约项目全链条 推进机制的通知

各县(市、区)人民政府,临汾经济开发区管委会,市直有关部门:

《临汾市重大签约项目全链条推进机制》已经市人民政府同意,现印发给你们,请认真贯彻执行。



(此件公开发布)

临汾市重大签约项目全链条推进机制

为进一步聚焦重点,抓实事关全市发展大局的重大签约项目,确保项目能够如期落地、开工、投产、达效、升规,经研究,决定在临汾市项目建设全链条管理推进机制框架下,建立临汾市重大签约项目全链条推进机制。具体内容如下:

一、组织机构

临汾市重大签约项目全链条推进机制实行“领导小组+工作组+工作专班”的组织架构。市级层面成立领导小组和工作组,县级层面成立工作专班,共同推进项目实施。

(一)成立临汾市重大签约项目全链条推进领导小组(以下简称领导小组)。

组 长:王 渊 市委常委、常务副市长

副组长:杨 楠 市政府副秘书长、办公室副主任

成 员:市发展改革委、市促进外来投资局、市行政审批服务管理局、市规划和自然资源局、市能源局、市工信局、市生态环境局、市商务局、市统计局、市项目推进中心等市直部门负责同志。

领导小组下设办公室,办公室设在市项目建设全链条管理推进工作专班调度指挥中心,办公室主任由市发展改革委主任张瑜庆同志兼任。

(二)成立临汾市重大签约项目全链条推进工作组,工作组实

行“1+1+N”的组织形式,第一个“1”为组长,由市直相关部门负责同志担任,第二个“1”为企业联系人,组长和企业联系人为固定人员,负责全链条推动项目实施;“N”为市行政审批服务管理局、市规划和自然资源局、市生态环境局、市商务局、市统计局等市直相关部门业务科室负责同志,由各工作组组长依据项目建设不同阶段提出人选建议,经领导小组办公室统一协调后配备。工作组人员一般为3人至5人。

(三)工作专班由项目所在地政府负责组建,组长由相关县(市、区)主要负责同志或分管负责同志担任。工作专班负责本地区重大签约项目推进工作,推动项目早落地、早开工、早投产、早达效、早升规。

二、项目范围

(一)总投资10亿元以上、对全市经济转型、对经济提质发展有重要支撑的重大签约项目。

(二)市委、市政府主要领导亲自参与签约的重点项目。

(三)市委、市政府关注的其他签约项目。

三、工作机制

重大签约项目全链条推进机制是优化营商环境、赢得良好口碑、加快经济转型的有效手段,为确保工作落实,建立如下机制:

(一)定期调度机制。领导小组办公室周调度重大签约项目进展情况,并形成专报,报领导小组组长;组长双周召开工作例会,听取项目进展情况汇报,研究解决项目推进过程中存在的困难和

问题；领导小组根据工作需要，定期对重大签约项目进行调度。

(二) 督导推动机制。各工作组常态化深入项目一线，精准掌握重大签约项目第一手资料，统筹做好各自承担的重大签约项目建设各环节的服务指导、问题协调、要素保障、监督检查等工作；对于督导过程中发现的困难和问题，属于县级解决的，书面反馈至工作专班限期解决，属于市级解决的，书面报告领导小组办公室，由领导小组办公室统一协调解决。

(三) 清单管理机制。各工作专班要建立健全计划清单、责任清单、问题清单、进展台账“三清单一台账”：计划清单即制定项目从落地至升规的时间表，确保项目按照既定计划稳步推进；责任清单即明确项目建设每个环节、每个节点的责任人，确保各项工作任务有效落实；问题清单即项目推进过程中需协调解决的难点堵点问题，便于市县两级统筹协调解决；进展台账即项目形象进度，要能够精准、详实反映项目最新进展。

(四) 实时报告机制。对于项目推进过程中的难点堵点问题，项目开工、入统、投产、达效等阶段性进展，各工作组要实时上报领导小组办公室，由领导小组办公室审定后报告领导小组组长。

(五) 动态调整机制。对全市重大签约项目清单进行滚动管理，市促进外来投资局负责提供当年重大签约项目清单，报领导小组办公室研究后，将重大签约项目分派至各工作组进行全链条跟踪推进。

(六) 监督检查机制。市政府督查室对各工作组反馈的、项目

单位反映的不作为、慢作为、懒作为的人和事进行严肃处理,并将处理情况反馈相关县(市、区)、市直部门,情节严重的移交市纪委监委。